

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 16 日

星期: 三

工程名称: 河南三能电力科技有限公司长清20MW光伏发电项目

天气: 晴转阵雨

气温: 24~29℃

监 理 工 作 情 况	因下雨现场暂停施工, 监理部要求施工单位做好防汛工作 当日监理部对内业资料进行审核, 完善安全监理实施细则、绿色施工监理实施细则 由总监进行电话会议对我方监理人员安全教育工作, 安全技术交底安全培训 学习《建设工程管理规范》、《光伏发电工程监理规范》、《建设工程安全生产管理条例》	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中导电力有限公司	因下雨暂停施工
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		胡斌 刘江
记录人: 刘江		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 董朝明