

监 理 日 志 ()

日期: 2013 年 11 月 11 日

星期: 四

工程名称: 江苏将电力有限公司200MW炉内化灰炉项目

天气: 阴

气温: 12-14℃

监 理 工 作 情 况

编制整理监理前期资料,对监理资料进行整理,归档.

旁站耐压试验,保护定值等.

学习行业规范,以增强自身监理水平.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏将电力有限公司

厂家进行设备调试.
供电公司做耐压试验,保护定值等.
运维人员对现场进行消缺整改.

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

胡斌

记录人: 胡斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗中明