

监 理 日 志 ()

日期: 2015 年 12 月 1 日

天气: 阴
气温: 4℃ - 10℃

工程名称: 海安至阜宁公路改扩建工程 10000 元伏安改造项目

监 理 工 作 情 况

整理监理资料, 审核施工资料,
旁站施工, 以增强自身管理水平,
巡视施工现场,
审核施工资料。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

江苏
电力有限
公司

运维人员进行消缺整改。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

胡斌

记录人: 胡斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅志明