

监 理 日 志

工程名称:

日期	2008年8月20日 星期一	气候	多云	气温	22°—33°
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 40人					
施工机械动态:					
施工进度情况					
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	①因晚下雨和阻工,停工一天。 ②组织施工人员进行安全培训。				
记录人	张金生 郭瑞清		总监签阅		