

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 17 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 中雨

气温: 24~28℃

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视. 因天气因素(中雨) 今日现场无人施工. 2. 现场巡视. 要求施工单位并做好一切安全措施. 以防下雨天发生触电. 漏电现象等安全隐患.	
施 工 情 况	施工单位 西门子 泰通建设	施 工 内 容 及 进 度 因下雨未施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李锋伟 张军权	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	