

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 18 日
 星期: 四
 工程名称: _____

天气: 阴
 气温: 13℃

监 理 工 作 情 况	巡视现场, 检查了前处理车间组件安装情况, 对于受到彩钢遮挡的组件一直未进行 移动整改, 下发了通知单要求整改,	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		前处理车间组件安装 施工2人员7名
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

