

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 02 日

星期: 五

工程名称: 永南1# 915KW PV (126)

天气: 晴
气温: 15~20℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查施工单位质量管理体系运行情况, 抽查质量管理人员到岗情况, 符合要求。 2. 检查施工单位安全技术交底情况, 抽查作业人员安全技术交底签字情况, 符合要求。 3. 检查施工单位特种作业人员持证上岗情况, 抽查特种作业人员证书, 符合要求。 4. 检查施工单位安全防护措施落实情况, 抽查安全防护设施, 符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	受中国国际贸易博览会影响, 根据国家环保总局, 上海市要求, 自 2018.11.02~2018.11.12 日停止上海市所有施工工作。	
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建