

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 31 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 28℃ - 32℃

监 理 工 作 情 况	1. 组织开箱检查3到装光伏组件 2. 布站3组件的吊装.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西门子 泰顺建设	1. 组件吊装. 2. 施工人员: 4人
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	张 华 敏	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	