

记录人：总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	
本日现场监理人员	
其它事项	施工情况
	施工内容、内容及进度
1. 巡视并查看3包管车间光伏支架安装情况 2. 检查并查看3光伏支架房屋情况	
施工内容、内容及进度	
施工情况	

监 理 日 志 ()

日期：2018年09月02日

星期：一

工程名称：

天气：阴转雨
气温：29℃-32℃

情况