

记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	
本日现场监理人员			
其它 事 项			
施 工 情 况	下雨天现场无施工		
	施工单位	施工内容及进度	
监 理 工 作 情 况	学习相关建设工程法律法规 审查工程监理单位施工资料准备情况		

工程名称: 裕达915KW炉(2#)

日期: 2018年11月18日

星期: 日

天气: 阴

气温: 11℃-14℃

监理日志 ()