

监 理 日 志 (山新管理)

日期: 2018 年 6 月 2 日

天气: 中雨
气温: 20℃

星期: 星期二
工程名称: 江苏联合有限公司(佛山)分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

下雨未施工。

1. 我部立即对前期资料进行整理, 并做好打印准备。因现场无打印机, 将打印机一同到项目待完成对前期资料的工作。
2. 电话到市、县质监站材料社报量部。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

常州电力

下雨未施工。

其
它
事
项

注意安全, 文明施工。

本日现场监理人员

袁和平

记录人:

袁和平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘工

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建