

监 理 日 志 (改扩建工程)

日期: 2018 年 7 月 15 日

天气: 阴转多云

星期: 12

气温: 4°C

工程名称: 新联强网公司通信局机房顶棚改造项目

监 理 工 作 情 况	<p style="font-size: 1.2em;">上午: 下雨未施工.</p> <p style="font-size: 1.2em;">下午: 两人施工人员对旧件进串接线.</p>
----------------------------	---

	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	江苏电力	进串接线 (MC4接头)

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	李国平
记录人:	李国平
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士成	

