

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 6 日

天气: 晴
气温: 18~25℃

星期: 四
工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 找房子, 解决住宿问题(下班) 2. 组织汇丽项目经理及施工单位工地例会	
施 工 情 况	施工单位 湖南建设有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 汇丽九人施工掉瓦 2. 郑阳材料未到未施工
	其 它 事 项	无
本日现场监理人员: 徐平		
记录人: 徐平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林