

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 2 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 20℃

监
理
工
作
情
况

1. 建设单位要求停工.
2. 学习监理内部资料.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

停工

其
它
事
项

翔环停工三十一天
汇丽项目停工十天.

本日现场监理人员

徐文平

记录人:

徐文平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版