

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 4 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 雨

气温: 25℃

监 理 工 作 情 况	1. 建设单位要求停工. 2. 整理学习内部资料.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		停工
其 它 事 项	翔环停工三十天 汇丽停工十二天	
本日现场监理人员	徐强	
记录人: 徐强	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制