

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 5 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 大雨

气温: 25℃

监 理 工 作 情 况	1. 建设单位要求停工. 2. 整理监理办内资料.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		停工.
其 它 事 项	翔环停工三十四天 沁丽停工十五天	
本日现场监理人员: 徐平		
记录人: 徐平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):