

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 6 日
 星期: 五
 工程名称: _____

天气: 雨
 气温: 22℃

监
理
工
作
情
况

1. 建设单位要求停工
2. 学习监理资料

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

停工

其
它
事
项

翔凤停工二十五天
 汇丽停工十天

本日现场监理人员

徐文平 贺德林

记录人: 徐文平

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 胡德林