

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 11 日

天气: 晴
气温: 30℃

工程名称: _____

1. 建设单位要求停工
2. 学习监理资料

监理工作情况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

停工

施工情况

其它事项

翔环停工四十天
汇丽停工二十天.

本日现场监理人员

徐文平 贺梦凡

记录人: 徐文平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 贺梦凡