

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 12 日
 星期: 四
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 30℃

监 理 工 作 情 况	1. 建设单位要求停工 2. 学习监理资料		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
		停工	
其 它 事 项	翔羽环停工四十一天 汇翔停工二十一天		
本日现场监理人员: 徐文平 贺梦凡			
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 胡德林	