

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 13 日
星期: 一
工程名称: _____

天气: 晴
温度: 14℃

监 理 工 作 情 况

1. 建设单位要求停工
2. 监理单位审核材料

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

停工

其 它 事 项

翔环停工 5+2 天
汇丽停工 2+2 天

现场监理人员

徐峰 胡德林

负责人: 徐峰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林