

监 理 日 志 (

日期: 2018 年 7 月 12 日
 星期: _____
 工程名称: _____

)
 天气: 晴
 气温: 32℃

监 理 工 作 情 况	1. 建设单位要求停工 2. 学习监理资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		停工
其 它 事 项	朝天桥停工四十六天 儿前停工二十六天	
本日现场监理人员	徐文平 蔡博凡 记录人: 徐文平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林	