

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 18 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 23℃

监 理 工 作 情 况	1. 建设单位要求停工 2. 整理监理资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		停工
其 它 事 项	翔远停工四十七天 弘丽停工二十七天	
本日现场监理人员	徐文军 胡德林	
记录人: 徐文军	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 胡德林	