

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 7 月 19 日

星期: 二

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 晴  
气温: 23.2

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 建设单位要求停工
2. 学习监理资料

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

停工

其  
它  
事  
项

翔凤停工四十八天  
汇丽停工二十八天

本日现场监理人员

徐文年 殷梦凡

记录人: 徐文年

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林