

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 23 日

星期: _____

工程名称: _____

天气: 雨

气温: 28℃

监 理 工 作 情 况	1. 建设单位要求停工 2. 学习监理资料	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		停工
其 它 事 项	翔羽环停工 五+2天 汇前停工 三+2天	
本日现场监理人员 徐文平 贺梦凡		
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 胡德林