

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 24 日

星期: 2

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 28℃

监 理 工 作 情 况	1. 建设单位要求停工 2. 学习监理资料		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		停工	
其 它 事 项	新砌砖墙五十三天 泛水停工五十三天		
本日现场监理人员		徐文 贺梦凡	
记录人: 徐文		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 胡德林	

江苏省住房和城乡建设厅监制