

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 27 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 38

监 理 工 作 情 况	1. 建设单位要求停工 2. 学习监理资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		停工
其 它 事 项	翔羽停工二十六天 汇朋停工二十六天	
本日现场监理人员	徐文平 蔡勤	
记录人: 徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 胡林	