

监 理 日 志 (日 志)

日期: 2018 年 7 月 28 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 32.2

工程名称: _____

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>1. 建设单位要求停工</p> <p>2. 整理监理资料</p> | |
| | 施 工 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 施 工 情 况 | | 停 工 |
| 其 它 事 项 | <p>朝阳石停工 五十七天</p> <p>汇丽停工 三十七天</p> | |
| 本日现场监理人员 | | 徐文平 殷博凡 |
| 记录人: 徐文平 | | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 殷博林 |