

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 16 日

天气: 晴

星期: 三

气温:

工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司17MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	巡视杭州千岛湖项目施工现场, 3人厂房加固,光伏材料暂未进厂,暂 停施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国能 浙江 工程 有限 公司	3人厂房加固,光伏材料暂未进厂, 暂无人施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建