

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 17 日

星期: 日

工程名称: 千阳湖分布式光伏发电项目

天气: 晴
气温: 34-25℃

监
理
工
作
情
况

整理监理资料并上传监理云。
督促总包单位尽快上报工程报审资料及
监理通知单回复。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中
机
国
能

因材料未到现场,无人施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

记录人:

段光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林

江苏省住房和城乡建设厅监制