

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 17 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 35℃

工程名称: 长岑永兴 25MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	去业主总部开会, 业主方对项目开工的事情进行交流, 验收时重要, 要求监理单位落实施工质量, 保存好影像资料及时上报。		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
		无	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		胡俊	
记录人: 胡俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡俊	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建