

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 30℃

日期: 2018 年 06 月 11 日

星期: —

工程名称: 长兴县龙山镇永联村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	项目暂停施工, 在项目部整理资料, 学习监理相关知识: 《建设工程监理规范》等。		
施 工 情 况	施工单位 浙江中正新能源科技有限公司	施 工 内 容 及 进 度 暂停施工。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		胡俊	
记录人: 胡俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 胡俊	