

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 9 日

天气: 雨
气温: 15℃

星期: 六
工程名称: 长兴永泰光伏项目

监
理
工
作
情
况

由于天气原因,雨天,无人施工,在项目部学习
正核算员手册,了解公司发展需求,努力为公司的发展
作出一点贡献,完善监理资料。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

项目暂停施工,等待复工

其
它
事
项

与业主及时沟通,汇报现场情况,

本日现场监理人员

记录人: [Signature]

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): [Signature]