

监理日志 (54)

天气: 中雨转暴雨
气温: 22-27

日期: 2018 年 7 月 10 日
星期: 二

工程名称: 虞城县阿特斯100MWp光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日暴雨。 检查13.11.10.9.8.7.6区箱变并网前检查。	
施 工 情 况	施工单位 江苏锡安机电	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员 苗宇刚 李耀宗 钱28/03 记录人 钱28/03 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇刚		

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建