

监 理 日 志

工程名称: 虞城县农村能源示范户阿特斯100MW光伏发电项目

日期	2018年5月25日 星期五	气候	阵雨	气温	17-23℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	因下雨未施工。				
检查发现的问题	监理: 学习相关文件及规范, 检查 下午15:00时 监理例会 光伏区会议室。 详情请见会议纪要。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李峰	总监签阅	苗守明		

