

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 16 日
 星期: 三
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 3~9°

监 理 工 作 情 况

上午进行春节假期同安排会议。对
 放假期间安全、物资看管、自身安全等事宜
 进行讨论。
 姓 延 维 高 监 理 方, 施工方共同
 在 下午对光伏区整体进行初步验收; 提
 出整改问题, 抓紧时间整改。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中
石
16
建

现场清表整改, 道路铺设。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王洪光 郭雷

记录人: 郭雷

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建