

监
理
工
作
情
况

整理监理日志, 签字
编辑监理资料, 归档

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

哈尔滨
泰源
建设有限公司

组织到货两车共2600吨, 卸货.

其
它
事
项

本日现场监理人员

东伟

记录人:

东伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

解明