

天气: 晴
气温: 12-23°

星期: 五
工程名称: 张北县供电公司10kV线路工程

監理改訂部令日 2017:

①召开组织、管理同创会。重点抓共用收支票是
提高质量，提高效率减少浪费。并对未进场材料进行督
促（过磅和件压块，共用支写材，通信电费）

②现场是文支字基础院院安全质量检查时支模新模进行了现场技术交流。

③ 做与质量有关的题 知识要全一点

施 工 内 容 及 进 度

上海电力公司

今日电气班视进行视视率电班省材料
至设备基础学院扣根。
材料(石子和砂)进场各2车。

其它事项

同有列志共志

齊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建