

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 11 日

天气: 中雨
气温: 14-19°

星期: 一
工程名称: 张北县农村电网改造升级工程

监 理 工 作 情 况	监理单位: 河北建投电力咨询有限公司 监理单位: 河北建投电力咨询有限公司 监理单位: 河北建投电力咨询有限公司	
施 工 情 况	施工单位 张北县农村电网改造升级工程	施工内容及进度 中雨, 无施工.
其 它 事 项	其它事项	
本日现场监理人员: 田国良, 刘国杰, 朱龙, 李元奎.		
记录人: 朱龙. 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国良(代)		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建