

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 29 日

星期: 二

工程名称: 张士文社区老旧小区改造项目.

天气: 晴, 微风

气温: 4-20℃.

监
理
工
作
情
况

监理项目部对弱电现场进行了例行检查. 包括今日进场弱电电缆. 现场整理已检查验收. 同意进场. 资料证书等齐全.
现场临时增加临时部分) 为线. 进行移交.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

南京有限公司

弱电电缆进场.
视讯基础 (3x7. 3x7) 定位放线.
挖沟多种原因需停挖.

其
它
事
项

本日现场监理人员

田国栋 孙 亮 朱 亮

记录人:

朱 亮

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

田国栋 (统)

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建