

监 理 日 志 ()

日期: 2018年6月27日

星期: 三

工程名称:

天气:

气温: 12-26

监 理 工 作 情 况	马陵项目部: 现场检查身基桩支墩情况. 时 即拆除接后支墩出现的裂缝. 要求对抱石负责人 已通报. 并要求尽快整改. 督促施工单位尽快整改 (第四四次) 旁站且是公司领导. 关于外线整改. 及场内桩基 施工质量负责人. 并向领导汇报情况.	
施 工 情 况	施工单位 马陵项目部 电力公司	施工内容及进度 马陵项目部. 身基支墩. 浇筑5个. 桩基. 浇筑. 已浇筑. 浇筑 (1x4m)
其 它 事 项	新. 监理. 监理. 情况. 已通报. 公司. 领导.	
本日现场监理人员: 马陵. 刘. 马. 宋. 宋.		
记录人: 马陵. 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 马陵. 马.		

第五版

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建