

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 19 日

星期: 二

天气: 多云
气温: 20-25

工程名称: 苏州吴江区盛泽镇安民社区农村生活污水治理工程

监 理 工 作 情 况	现场检查, 发现管道堵塞, 存在安全隐患。 ① 经检查, 发现管道堵塞, 易导致污水倒灌, 存在安全隐患, 应立即组织清理, 防止污水倒灌, 造成环境污染。 ② 经检查, 发现管道堵塞, 应立即组织清理, 防止污水倒灌, 造成环境污染。 ③ 经检查, 发现管道堵塞, 应立即组织清理, 防止污水倒灌, 造成环境污染。	
施 工 情 况	施工单位 江苏电力工程	施 工 内 容 及 进 度 ① 管道, 支架安装(100%) ② 经检查, 发现管道堵塞, 应立即组织清理, 防止污水倒灌, 造成环境污染。
其 它 事 项	其它事项	
本日现场监理人员: 周国栋		
记录人: 周国栋 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 周国栋		

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建