

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 7 月 27 日

星期: 日

工程名称: 张北县农村电网改造升级工程

天气: 多云  
气温: 18-24℃

|                            |                                                                                                                                                                                        |                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>本日监理项目部对施工区域进行检查:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 邵君确认完工, 经监理单位检查同意后, 新增光伏串接柜主网均进行回填。</li> <li>2. 新增光伏串接柜主网开挽, 焊接等, 符合设计要求。</li> <li>3. 焊接强电无安全隐患, 灭火器已放置。</li> </ol> |                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | <p>施工单位</p> <p>张北县电力工程</p>                                                                                                                                                             | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>新增接柜主网开挽, 回填。</p> <p>新增接柜主网强电焊接等。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>新塔主网开挽第三次。</p>                                                                                                                                                                      |                                                               |
| <p>本日现场监理人员: 邵君, 宋书。</p>   |                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| <p>记录人: 宋书。</p>            |                                                                                                                                                                                        | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 邵君。</p>                              |

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建