

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 1 日

星期: 二

工程名称: 措美县49.5兆瓦风力发电项目

天气: 阴

气温: 4-13℃

监 理 工 作 情 况	一、组织开展“安全活动月”活动。施工单位、建设单位、县环保局代表参加。 二、检查施工单位“安全活动月”落实情况。 三、建设单位刘总要求: (1) 各单位员工及管理人员建职业健康档案 (2) 特种作业人员持证上岗 (3) 雨季出于安全 (4) 监理单位制定《安全文明施工规则》 (5) 环境保护 (6) 尊重当地风俗习惯。 四、下午雪标施工。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 施工现场管理人员: 共9人, 机械: 挖掘机5台, 压路机1台, 洒水车1台, 渣土机4台。 2. 当日完成工作量: 路基挖土石方, 石方破碎, 装车, 土场道路边坡修整, 路基填平碾压成型。 3. 累计完成工作量: 清表24.5km, 取土24.5km, 完成路基初平及碾压24.5km, 完成风机平台3处, 升压站场平500平方米已全部完成, 挖土石方1300立方米。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 曹青 申景明 柳乃雷		
记录人: 曹青 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀斌		