

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 23 日

星期: 六

工程名称: 淮安北控48.5兆瓦水力发电项目

天气: 多云

气温: 8-19℃

监 理 工 作 情 况	一. 审查施工质量控制资料, 签署审查意见. 二. 向建设单位递交“道路工程”竣工验收申请. 三. 编制“道路工程”质量初检报告	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 方 集 团	整理资料, 等待计量验收
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 李晨鹏		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李晨鹏