

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 05 日

天气: 阴/雨

气温: 8-17℃

星期: 日
工程名称: 江苏北控水务集团风电项目

监 理 工 作 情 况	1. 编制监理周报. 2. 学习建设单位文件《风电工程质量管理工艺标准手册》. 3. 审核总包单位工程预付款.	
施 工 情 况	施工单位 苏州电建 (中电集团)	施工进度 10号开始施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 常秀		
记录人: 常秀		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生