

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 14 日

星期: 三

工程名称: 措美县控49.5兆瓦风力发电项目

天气: 多云
气温: -7-5℃

监 理 工 作 情 况	1. 督促道路施工单位资料上报。 2. 学习拉萨新能源下发的标准工艺手册。 3. 完善监理云。		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
施 工 情 况	贵州电建	塔架进场两车。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李 勇 申景鹏	
记录人: 李 勇		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	