

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 09 日

星期: 二

工程名称: 常熟打铁炉5兆瓦风电项目

天气: 晴

气温: -10-10℃

监 理 工 作 情 况	1. 打铁炉吊装. 详见吊装监理记录表.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李成 申景鹏	
记录人: 李成	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐瑞时	