

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 9 月 7 日

星期: 五

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 多云

气温: 28°C/17°C

|                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>今日监理2人.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查支架角度是否达标</li> <li>2. 查看2#(小理沟)电缆敷设</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                              |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位<br/><br/>房县<br/>科<br/>技<br/>有<br/>限<br/>公<br/>司</p>                                              | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>施工人员38人. 挖机2台. 3/8L机2台.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3/8L: 55个.</li> <li>2. 浇筑: 130个.</li> <li>3. 支架: 18架.</li> <li>4. 电缆敷设: 小理沟2#.</li> <li>5. 小理沟防雷接地.</li> </ol> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上午因支架安装价格停工3小时</li> <li>2. 下午村民放牛阻碍挖支架安装. 已报警</li> </ol>       |                                                                                                                                                                                                              |
| <p>本日现场监理人员</p>                        | <p>丁立. 杨振宇</p>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |
| <p>记录人: 杨振宇</p>                        | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张机</p>                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |