

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 10 日

星期: 三

工程名称: 房县光伏扶贫项目

天气: 雨
气温: 7~12℃

监
理
工
作
情
况

今日下雨、工地暂停施工。

整理资料。上传监理云。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

无

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅