

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 1 日

星期: 三

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

天气: 雷阵雨
气温: 32℃ / 26℃

监
理
工
作
情
况

因下雨暂停施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南

万安

1. 今日下雨暂停施工。
2. 协助业主方找适合建电站的厂房屋顶。

其
它
事
项

今日中收到业主方通知函一份。

本日现场监理人员

李云

记录人:

李云

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建